

Relatório Parcial - Sprint 1

Número da Sprint: 1

Data da Entrega: 13/05/2026

Perguntas Gerais

Qual foi o tempo médio das reuniões Daily Stand-Up desta semana?

Houve uma Daily em aula no dia 07/05, com duração de aproximadamente 15 minutos. No dia 12/05 (véspera do encerramento da sprint), um integrante do time relatou o andamento de todas as tarefas via grupo do WhatsApp. Não houve outras reuniões formais de Daily ao longo da semana.

Houve levantamento de questões técnicas pela equipe antes de iniciarem o desenvolvimento das tarefas?

Não foram levantadas questões técnicas formais antes do início do desenvolvimento.

Houve tarefas rejeitadas pelo Product Owner por erro de interpretação ou execução incorreta? Se sim, quais?

Não houve tarefas rejeitadas pelo Product Owner.

Bugs foram identificados na entrega final ou durante as revisões semanais? Se sim, quantos e quais?

Não foram identificados bugs durante a sprint.

Como se deu o levantamento de dúvidas e compartilhamento de conhecimento durante a sprint?

O compartilhamento de conhecimento ocorreu de forma assíncrona, sem cerimônias formais.

Quantidade de Tarefas Planejadas: 9 (TT01, TT02, TT03, TT04, TT05, US01, US02, US03, US04)

Quantidade de Tarefas Concluídas (Done): 9

Outras Observações:

O Sprint Goal da Sprint 1 - "O time consegue criar um usuário com perfil e fazer login no sistema" - foi atingido. As tarefas técnicas de infraestrutura (TT01-TT05) foram concluídas, viabilizando a entrega das histórias de usuário US01 (cadastro de usuários com perfis), US02 (login com email e senha), US03 (monitor edita perfil) e US04 (admin desativa usuário).

Perguntas QScrum

Flags foram inseridas pelo Quality Manager esta semana?

Sim. Foi inserida 1 flag.

- Quantidade: 1
- Motivo: As tarefas do sprint backlog não continham definições detalhadas suficientes conforme o padrão QScrum - critérios de aceitação e detalhamento de escopo estavam ausentes ou incompletos nas issues no início da sprint.
- Tempo entre inserção e resolução: As tarefas foram detalhadas ao longo da semana, com resolução da flag antes do encerramento da sprint.

As Histórias de Usuário foram escritas no formato Given-When-Then? Se sim, o formato auxiliou de a

Sim. As histórias de usuário (US01 e US02) foram escritas em formato BDD (Given / When / Then) no documento `docs/criterios-de-aceitacao.md`. O formato auxiliou a compreensão do objetivo de cada história ao tornar os cenários de sucesso e falha explícitos, facilitando a validação pelo QM e o alinhamento com os desenvolvedores.

O Quality Manager validou as tarefas através do checklist do Definition of Ready?

Sim. O QM aplicou o checklist do DoR nas tarefas antes de iniciar o desenvolvimento. A flag inserida no início da sprint decorreu exatamente da validação pelo DoR - as tarefas não atendiam aos critérios de detalhamento exigidos e foram ajustadas antes do início da implementação.

Artefatos

- [x] Sprint Tales atualizado - docs/sprint-tales/sprint-1.md
- [x] Explicação da lógica técnica repassada ao Quality Manager
- [x] Sprint Backlog atualizado - docs/sprints/sprint-1.md
- [x] Evidências da Sprint Review
- [x] Board da Retrospectiva Sprint 0 - docs/retrospectivas/sprint-0.md
- [x] Relatório parcial - este documento