

Evidências da Sprint Review - Sprint 1

Projeto: Monitoria App

Sprint: 1 - Perfis e Autenticação

Data: 13/05/2026

Local: Sala de aula

QM: Willian Gomes Pessoa

Participantes

- Bruna (Project Owner / Monitora)
 - Thais (Project Owner / Monitora)
 - Willian Gomes Pessoa (Quality Manager)
 - João Pedro Bianco
 - Pedro Chaves
 - Gabriel dos Reis Benevides
 - Gustavo Blandy de Oliveira
-

Formato da Reunião

A Sprint Review foi realizada em sala de aula ao final da Sprint 1, com a presença das Product Owners (monitoras Bruna e Thais) e de todos os integrantes do time. A demonstração foi seguida pela Sprint Retrospective, conduzida no formato Easy Retro (registrada em `docs/retrospectivas/sprint-1.md`).

Meta da Sprint

O time consegue criar um usuário com perfil e fazer login no sistema.

Resultado: Meta atingida. Todas as histórias Must e Should foram entregues.

O Que Foi Demonstrado

Infraestrutura (EP00)

- TT01 - Stack: Apresentação das tecnologias escolhidas (Python 3.12, Flask 3.0.3,

MySQL 8.0) e justificativas técnicas documentadas em docs/stack.md.

- TT02 - Modelagem do banco: Exibição do schema SQL com as 4 tabelas criadas (usuarios, password_reset_tokens, disciplinas, monitorias) e do diagrama ER.
- TT03 - Ambiente local: Demonstração do guia de setup com Docker Compose e script de criação do admin.
- TT04 - Skeleton: Apresentação da estrutura de blueprints e resposta da rota GET /health com HTTP 200.
- TT05 - Conexão MySQL: Connection pool funcionando, configuração por variáveis de ambiente, sem credenciais no código.

Autenticação e Perfis (EP01)

- US01 - Cadastro de usuários: Demonstração do fluxo completo - admin cria usuário, senha temporária gerada e exibida na tela, usuário criado com status PENDENTE.
- US02 - Login: Demonstração dos quatro cenários: login bem-sucedido com redirecionamento por papel; credenciais inválidas com mensagem genérica; primeiro acesso com troca de senha obrigatória; login negado para usuário inativo.
- US03 - Edição de perfil: Monitor atualiza campos de contato e disponibilidade.
- US04 - Desativação de usuário: Admin desativa outro usuário; tentativa de auto-desativação rejeitada pelo sistema.

Item não entregue

- US05 - Reset de senha: Classificado como Could no MoSCoW. Não implementado nesta sprint - postergado. As POs foram informadas e aceitaram a decisão.

Feedback das Product Owners

A demonstração foi aceita pelas POs. Não houve rejeição de histórias. O único ponto levantado foi a ausência de critérios completos de DoR e DoD nas issues do GitHub Projects no início da sprint - registrado como item de melhoria na Retrospectiva.

Resultado

Sprint 1 encerrada com aprovação das Product Owners. 10 de 11 itens entregues (91%). Sprint Goal atingido.

Retrospectiva - Easy Retro

Na sequência da Sprint Review, o time conduziu a Retrospectiva no formato Easy Retro (4 colunas).

O que foi bem

- MVP local funcional entregue - backend Flask + autenticação + CRUD de usuários rodando no ambiente local.

O que foi menos bem

- Comunicação do time insuficiente ao longo da sprint.
- Pontualidade nas entregas não foi respeitada - tarefas concentradas no final.
- Divisão de tarefas não foi feita de forma clara - responsabilidades ficaram indefinidas.

O que queremos tentar na próxima sprint

- Reportar status de progresso em períodos regulares, sem esperar o último dia.
- Definir no GitHub Projects quais stories cada membro ficará responsável antes de começar.
- Realizar daily ao menos uma vez no meio da sprint, além da daily de abertura em aula.

O que nos deixa em dúvida

- As tarefas no GitHub ainda carecem de critérios completos de DoR e DoD - sem isso, não há como garantir que uma tarefa está realmente pronta para iniciar ou encerrar.
- Os quadros do GitHub Projects não refletem os compromissos definidos pelo QScrum - os status e colunas precisam ser alinhados ao processo acordado com a professora.